

(様式1)

浦教施 第 67 号

令和3年2月16日

文部科学大臣 殿

沖縄県浦添市長

松本 哲治



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

浦添市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和2年度（2年間）

（担当）

浦添市教育委員会施設課

住所：沖縄県浦添市安波茶1-1-1

電話：098-876-1234

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和2年6月

#### (2) 評価の方法

・教育委員会事務局内で事後評価を行い、浦添市ホームページに公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業について計画通り実施できた。学校教育環境のさらなる向上を目指し、引き続き学校施設整備等に取り組んでいく。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

耐震性の不足していた仲西小学校について、地震補強事業を実施し校舎の耐震化を図ることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
仲西小学校	(2)	05	地震補強	校	R	R1.6～R2.5	R2.5.29		