

(仮称) 新浦添市民体育館整備基本計画

令和2年7月

浦 添 市

(仮称) 新浦添市民体育館整備基本計画

目次

I. 計画概要及び基礎条件の整理	1
1. 基本計画策定にあたって.....	1
(1) 計画策定の目的.....	1
(2) 執行体制.....	1
(3) 計画地の位置.....	2
2. 運動公園における主要運動施設の状況.....	3
3. 整備に向けた検討経過の整理.....	12
(1) 浦添市まちづくり基本構想・基本計画・実施計画の内容及び変更点の整理.....	12
(2) 牧港補給地区周辺まちづくり構想策定支援事業（実施計画）の内容等整理.....	13
(3) 「浦添市体育館改築に係る運動公園全体整備構想」に係る提言の内容.....	19
4. 補助事業の内容・目的等の把握・整理.....	20
5. 関係法令及び上位計画等の整理.....	21
(1) スポーツ振興・施設整備等に関連する法及び上位関連計画等.....	21
(2) 運動施設の整備事例及びスポーツに関する動向.....	35
6. 市民・関係機関等への意見聴取結果.....	38
(1) (仮称)新浦添市民体育館整備基本計画ワークショップ.....	38
(2) 関係課・関係団体等へのヒアリング結果の整理.....	51
7. 基本計画に求められる諸課題の整理.....	72
II. 体育館整備にあたっての公園地区全体の基本的方向性	79
1. 公園地区全体の位置づけ.....	79
(1) 基本方針等.....	79

1)	整備の目標像	79
2)	整備の基本方針	79
3)	想定される利用イメージ	81
4)	導入機能と対応施設の検討	82
5)	必要な公園施設・設備の内容	86
(2)	新たな体育館整備を見据えた土地利用等の方向性	93
1)	土地利用の考え方と施設配置	93
2)	動線整備の考え方	95
3)	防災機能の方針	98
4)	バリアフリー・ユニバーサルデザインの方針	99
5)	環境への配慮の方針	100
2.	個別施設の整備計画	101
(1)	新市民体育館等整備計画	101
1)	スポーツ系施設の整備の方向性	101
2)	新市民体育館等の整備方針	102
3)	新市民体育館等に求められる機能と役割	107
4)	必要な諸室と面積の想定	109
5)	施設配置の考え方	131
6)	利用シーンごとの使われ方	180
(2)	その他関連施設の整備計画	187
1)	駐車場整備計画	187
2)	園路再整備計画	188
3)	外構修景計画	190
4)	現体育館の位置づけと今後のあり方	192
5)	その他新市民体育館整備に伴い影響を受ける施設の考え方	193
Ⅲ.	事業化計画	201
	(以下は、新体育館及び関連して改修、整備等を行う施設を対象)	
1.	管理運営計画	201
(1)	管理運営方針	201
(2)	管理体制	203

1) 管理体制	203
2) 新市民体育館整備等に伴う必要員数	204
(3) 維持管理計画	205
1) 施設管理	205
2) 清掃	207
3) 植物管理	208
(4) 利用管理計画	209
1) 情報収集・情報提供	209
2) 利用受付・利用調整	210
3) 利用プログラムとイベント	211
4) 安全管理	213
5) 市民参画・周辺連携の検討	213
6) 災害時の管理	214
2. 事業・運営費、事業スケジュール等の検討	216
(1) 概算事業費	217
(2) 管理運営費	220
(3) 収支シミュレーション	223
(4) 事業スケジュール	233
3. 軍人・軍属との交流内容について	234
IV. 今後の課題の整理	239
参考資料：計画策定の経緯等	243