

策定日程

| | 平成31年度 | | | | | | | | | | | |
|--|--------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----------|----|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | H32 1月 | 2月 | 3月 |
| 1 現状分析、検証、評価 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 2 関係各課ヒアリング | | | | ■ | | | | | | | | |
| 3 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業における「量の見込み」の算出及び「確保方策」を検討 | ■ | | | | | | | | | | | |
| 4 計画の取りまとめ | | | | | | | ■ | | | | | |
| 浦添市子ども・子育て会議 | | | | ○ | | ○ | | | | | ○ | ○ |
| 市民意見の募集（パブリックコメント） | | | | | | | | ○ | | | | |
| 第4次てだこ親子プラン検討委員会及び作業部会 | | | ○ | | | | | | ○ | ○ | | |