

牧港補給地区跡地利用計画スケジュール（案）

※第17回審議会R4.9、第18回審議会R5.2に実施済み

8月	上旬	<p>地権者・市民説明会（8.7～8.19 計6回）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料：跡地利用計画（素案） ・参加者：195名（※動画配信再生142回） 	<p>パブリックコメント（8.7～9.22）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料：跡地利用計画（素案） ・件数：185件
	中旬		
	下旬		
9月	上旬	<p>事務局・庁内での検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パブコメへの対応案検討 	
	中旬		
	下旬		
10月	上旬	<p>審議委員個別ヒアリング（10.23～11.6）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パブコメ結果報告 ・第19回の議題 ・今後のスケジュール 	
	中旬		
	下旬		
11月	上旬	<p>★ 第19回 審議会 11/7 【議題】パブリックコメントの対応について</p>	
	中旬	<p>事務局</p> <ul style="list-style-type: none"> ・跡地利用計画（案）の作成 	
	下旬		
12月	上旬	<p>事務局・庁内での検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各課意見照会（計画書案） ・部長級会議（計画書案） 	<p>審議委員個別ヒアリング</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資料：跡地利用計画（案）
	中旬		
	下旬		
1月	上旬	<p>第20回 審議会 【議題】計画書（案）</p>	
	中旬		
	下旬		
2月	上旬	<p>事務局</p> <ul style="list-style-type: none"> ・跡地利用計画（答申案）の作成 	<p>第21回 審議会 【議題】計画書（答申案）</p>
	中旬		
	下旬		
3月	上旬	<p>事務局</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第21回 審議会 の反映 	<p>答申・牧港補給地区跡地利用計画公表</p>
	中旬		
	下旬		