


(1) 利用を制限する範囲

①令和5年8月~令和6年2月

陸上競技場メインスタンドの一部解体工事や受電所新設工事が始まるため、陸上競技場及び屋外運動場、園路の利用に制限を行います。

公園内の利用制限に伴い、**各施 設へのアプローチに制限**を行い ます。

国道330号



一般利用者 入場可能エリア

一般利用者 利用可能施設

一般利用者 入場不可エリア


← 施設利用者動線



(1)利用を制限する範囲

②令和6年3月~令和6年5月

市民球場の夜間照明設備工事が 始まるため、市民球場及びその 周辺の利用に制限を行います。



一般利用者 入場可能エリア

一般利用者 利用可能施設

一般利用者 入場不可エリア




(1)利用を制限する範囲

③令和6年6月

管理道路の地中埋設物の移設工事が完了するため、屋外運動場及びその周辺について利用の制限を解除します。

管理道路の工事完了に伴い、**屋 外運動場**及び**その周辺へのアプローチの制限**について**一部解除** します。



一般利用者 入場可能エリア

国道330号

一般利用者 利用可能施設

一般利用者 入場不可エリア




(1)利用を制限する範囲

④令和6年7月~令和6年12月

受電所新設工事及び相撲場の移 設工事が完了するため、現市民 体育館及びその周辺について利 用の制限を解除します。

受電所及び相撲場の工事完了に 伴い、**現市民体育館**及び**屋内運動場等へのアプローチの制限**に ついて**一部解除**します。



一般利用者 入場可能エリア

国道330号

一般利用者利用可能施設

一般利用者 入場不可エリア



(1)利用を制限する範囲

⑤令和7年1月~令和8年3月

市民球場の夜間照明設備工事が 完了するため、市民球場及びそ の周辺について利用の制限を解 除します。

市民球場の工事完了に伴い、**市 民球場へのアプローチの制限**に ついて**一部解除**します。


陸上競技場改築工事やメイン ゲート周辺の工事のため、陸上 競技場及びメインゲート周辺の 利用に制限を行います。

国道330号


一般利用者 入場可能エリア

一般利用者 利用可能施設

一般利用者 入場不可エリア








※現時点のスケジュール案であり、事業の進捗等で利用を制限する期間に変更が生じる場合は、随時、更新する。







(2)利用を制限する施設・期間

:施設利用不可の期間を示す

施設	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	備考
市民体育館		※施設利用の	の制限なし		施設のアプローチ に制限あり
市民球場	R6.	3月 R6.12月 利用不可			施設のアプローチ に制限あり
陸上競技場	R5.8月	利用	用不可	R9.3月	
屋内運動場 まじゅんらんど		※施設利用	の制限なし		施設のアプローチ に制限あり
屋外運動場	R5.8月 R 利用不可	6.5月			施設のアプローチ に制限あり
立体駐車場	R5. <mark>8</mark> 月	地下部分	分利用不可	R9.3月	1・2階部分は利用 可能
園路	R5.8月 R 利用不可	6.7月	一部利用不可	R9.3月	R5.6月から一部準 備作業あり 通行は可能

※現時点のスケジュール案であり、事業の進捗等で利用を制限する期間に変更が生じる場合は、随時、更新する。