

□ 計画策定スケジュール

	令和5年度						令和6年度												
	R5 10月	11月	12月	R6 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R7 1月	2月	3月	
1 ニーズ調査・集計・分析																			
2 関係各課ヒアリング																			
3 教育・保育、地域子ども・子育て支援事業における「量の見込み」の算出及び「確保方策」を検討																			
4 計画の取りまとめ																			
子ども・子育て会議	○				○				○		○		○			○			
検討委員会（課長級）								○		○			○						
作業部会（係長級）							随時開催	→											