

浦添市新クリーンセンター整備基本計画・基本設計（新旧比較表）

ページ	現計画	計画変更																				
表紙	令和2年3月 令和3年4月変更 令和5年2月変更	令和2年3月 令和3年4月 変更 令和5年2月 変更 令和5年11月 変更																				
P. 169 表 17-2	<p>概算事業費の調査予定項目（税込み。DBO方式）</p> <table border="1" data-bbox="465 687 1245 970"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>公設民営（DBO）方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計建設費（A）</td> <td>24,700,000 千円</td> </tr> <tr> <td>20年間の運営費（B）</td> <td>15,130,000 千円</td> </tr> <tr> <td>20年間の処理残さの資源化費（C）</td> <td>4,220,000 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>44,050,000 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※設計・建設費については、諸経費（施工管理等）を含んだ金額。 ※20年間の処理残さの資源化費については、DBO事業の範囲から外れている。 ※売電収入や有価物売却益については、考慮していない金額。</p>	区分	公設民営（DBO）方式	設計建設費（A）	24,700,000 千円	20年間の運営費（B）	15,130,000 千円	20年間の処理残さの資源化費（C）	4,220,000 千円	合計	44,050,000 千円	<p>概算事業費の調査予定項目（税込み。DBO方式）</p> <table border="1" data-bbox="1294 639 2074 922"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>公設民営（DBO）方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>設計建設費（A）</td> <td>31,360,000 千円</td> </tr> <tr> <td>20年間の運営費（B）</td> <td>21,000,000 千円</td> </tr> <tr> <td>20年間の処理残さの資源化費（C）</td> <td>5,970,000 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>58,330,000 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>※設計・建設費については、諸経費（施工管理等）を含んだ金額。 ※20年間の処理残さの資源化費については、DBO事業の範囲から外れている。 ※売電収入や有価物売却益については、考慮していない金額。 ※表 17-2 以外の概算事業費に関連する数値等については当初計画のとおりとし、変更していない。</p>	区分	公設民営（DBO）方式	設計建設費（A）	31,360,000 千円	20年間の運営費（B）	21,000,000 千円	20年間の処理残さの資源化費（C）	5,970,000 千円	合計	58,330,000 千円
区分	公設民営（DBO）方式																					
設計建設費（A）	24,700,000 千円																					
20年間の運営費（B）	15,130,000 千円																					
20年間の処理残さの資源化費（C）	4,220,000 千円																					
合計	44,050,000 千円																					
区分	公設民営（DBO）方式																					
設計建設費（A）	31,360,000 千円																					
20年間の運営費（B）	21,000,000 千円																					
20年間の処理残さの資源化費（C）	5,970,000 千円																					
合計	58,330,000 千円																					