
様式第９

１．実施した計画の基本的な事項

（１）基礎情報

ア．対象地域

構成市町村等名

地域内総人口（人）

地域総面積（㎢）

地域の要件 人口 沖縄

地域の要件がその他の場合は
具体的に記載

組合名称（設立年月日）

組合を構成する市町村

イ．計画実施期間

開始年月日

終了年月日

計画期間

（２）対象地域における取組みに関する事項
ア．ごみ処理の広域化・施設の集約化の実施状況

確認した都道府県の
広域化・集約化計画の名称

イ．プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容
実施地域

実施年度

実施方法

上記が④もしくは⑤の
場合、その詳細

実施しない地域

プラ要件化対象事業の実施

備考

ウ．対象地域における一般廃棄物処理有料化の実施状況
有料化導入状況

上記が④の場合、その詳細

未導入の構成市町村名

有料化導入に向けた検討状況
※全ての構成市町村で導入済の場合は記載不要

エ．対象地域における災害廃棄物処理計画の策定状況
策定状況

策定済の構成市（計画の名称）

未策定の構成市（策定予定時期）

備考

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

令和3年4月1日

令和8年3月31日

5年

浦添市

114,773

19.48

　　構成市町村に一部事務組合等が含まれている場合、当該組合の状況

①構成市全てで策定済
浦添市災害廃棄物処理計画

－

実施済の場合



２　目標の達成状況

（一般廃棄物の処理）
減量化、再生利用に関する指標 現状 目標 実績 　

令和 年度 令和 年度 令和 年度 実績/目標

0%

0%

0 0 0 0%

0%

0 0 0 0%

0 0 0 0%

　再生利用量 0%

0 0 0

　最終処分量 0%

0 0 0

　エネルギー回収量

特記事項

 ※　排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。

（生活排水の処理）

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比

処理形態別人口 105,865人 92.2% 111,799人 94.1% 107,530人 93.6%

人 0.0% 人 0.0% 人 0.0%

1,128人 1.0% 1,440人 1.2% 1,012人 0.9%

106,993人 93.2% 113,239人 95.3% 108,542人 94.5%

7,103人 6.2% 5,143人 4.3% 5,915人 5.2%

677人 0.6% 490人 0.4% 397人 0.4%

7,780人 6.8% 5,633人 4.7% 6,312人 5.5%

114,773人 100.0% 118,872人 100.0% 114,854人 100.0%

し尿・汚泥の量

令和７年度実績令和７年度目標令和元年度現状

1,970キロリットル

1,359キロリットル

611キロリットル

生活排水処理に関する指標

合計

浄化槽汚泥量

汲取りし尿量

合計：総人口

小計：未処理人口

非水洗化人口

単独処理浄化槽等

小計：汚水衛生処理人口

合併処理浄化槽等

農業集落排水施設等

公共下水道

1,706キロリットル

1,403キロリットル

303キロリットル

1,387キロリットル

949キロリットル

438キロリットル

　排出量

　①総人口（人）

　年間の熱利用量（GJ）

　年間の発電電力量（MWH）

　総排出量に占める埋立最終処分量の割合（％）

　埋立最終処分量（トン）

　総排出量に占める総資源化量の割合（％）

　総資源化量（トン）

　1人1日当たりの排出量（ｇ/人日）

　総排出量（トン）

　その他排出量（集団回収等）

　1人1日当たりのごみ排出量（ｇ/人日）

　生活系ごみ排出量（トン）

　事業系ごみ排出量（トン）



３　目標達成に向けた施策状況

目標指標

ア．一般廃棄
物の排出量に
関する事項
イ．一般廃棄
物の再生利用
量に関する事
項
ウ．一般廃棄
物の最終処分
量に関する事
項

エ. 一般廃棄
物のエネル
ギー回収量に
関する事項

オ．処理形態
別人口に関す
る事項
カ．し尿・汚
泥の量に関す
る事項
その他

４　目標の達成状況に関する評価

（都道府県知事の所見）

※令和７年３月31日までに承認された地域計画については、なお従前の様式にて提出できるものとする。

目標達成への施策状況

生活排水による公共用水域の水質汚濁等の生活環境の悪化に対処するため、合併浄化槽の整備を行う。
（浄化槽設置整備事業）令和３年度：１基、令和４年度：０基、令和５年度：１基、令和６年度：０基、令和７年度：３基

　当地域の事業計画は、令和３年度～７年度の５年間であり、目標年度は令和７年度となっている。

　公共下水道人口は、目標値111,799 人に対し実績値が107,530 人、合併処理浄化槽等人口は、目標値1,440 人に対し実績値が1012 人と、ど
ちらも目標を達成していない。
　未処理人口についても、目標値5,633 人に対し実績値が6,312 人と、目標を達成できていない。

　公共下水道については、今後も地域の実情に応じて下水道施設の整備を着実に進めていただくとともに、接続の啓発等に取り組んでいただき
たい。
　合併処理浄化槽については、循環型社会形成推進交付金による浄化槽設置整備事業の実績が５年間で５基となっており、交付金制度の周知及
び単独処理浄化槽設置者に対して合併処理浄化槽への転換を促すことが十分にできていなかったことが考えられる。
　引き続き、浄化槽に係る維持管理等の周知と併せて、単独転換の普及活動に努めていただきたい。

　生活排水処理における本地域の目標達成状況について、公共下水道については、令和７年度の目標値が111,799人（94.1％）であるのに対
し、実績値は107,530人（93.6％）と目標を下回り、目標値を達成していない。
　合併処理浄化槽等については、令和７年度の目標値が1,440人（1.2％）であるのに対し、実績値は1,012人（0.9％）と目標を下回り、目標値
を達成していない。
　未処理人口については、令和７年度の目標値が5,633人(4.7%)であるのに対し、実績値は6,312人(5.5%)と目標を下回り、目標値を達成してい
ない。
　生活排水処理については、今後も継続して住民意識の啓発を図り、公共下水道への接続や合併処理浄化槽への切り替えの推進を図り、公共用
水域の保全を推進していくものとする。



様式第１０

１．実施した計画の基本的な事項

（１）基礎情報

ア．対象地域

構成市町村等名

地域内総人口（人）

地域総面積（㎢）

地域の要件 人口 沖縄

地域の要件がその他の場合は
具体的に記載

組合名称（設立年月日）

組合を構成する市町村

イ．計画実施期間

開始年月日

終了年月日

計画期間

（２）対象地域における取組みに関する事項
ア．ごみ処理の広域化・施設の集約化の実施状況

確認した都道府県の
広域化・集約化計画の名称

イ．プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容
実施地域

実施年度

実施方法

上記が④もしくは⑤の
場合、その詳細

実施しない地域

プラ要件化対象事業の実施

備考

ウ．対象地域における一般廃棄物処理有料化の実施状況
有料化導入状況

上記が④の場合、その詳細

未導入の構成市町村名

有料化導入に向けた検討状況
※全ての構成市町村で導入済の場合は記載不要

エ．対象地域における災害廃棄物処理計画の策定状況
策定状況

策定済の構成市（計画の名称）

未策定の構成市（策定予定時期）

備考

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

令和3年4月1日

令和8年3月31日

5年

浦添市

114,773

19.48

　　構成市町村に一部事務組合等が含まれている場合、当該組合の状況

①構成市全てで策定済
浦添市災害廃棄物処理計画

実施済の場合



２　目標の達成状況

（一般廃棄物の処理）
減量化、再生利用に関する指標 現状 目標 実績 　

令和　年度 令和　年度 令和　年度 実績/目標

0%

0%

0 0 0 0%

0%

0 0 0 0%

0 0 0 0%

　再生利用量 0%

0 0 0

　最終処分量 0%

0 0 0

　エネルギー回収量

特記事項

 ※　排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。

（生活排水の処理）

人口 構成比 人口 構成比 人口 構成比

処理形態別人口 105,865人 92.2% 111,799人 94.1% 107,530人 93.6%

人 0.0% 人 0.0% 人 0.0%

1,128人 1.0% 1,440人 1.2% 1,012人 0.9%

106,993人 93.2% 113,239人 95.3% 108,542人 94.5%

7,103人 6.2% 5,143人 4.3% 5,915人 5.2%

677人 0.6% 490人 0.4% 397人 0.4%

7,780人 6.8% 5,633人 4.7% 6,312人 5.5%

114,773人 100.0% 118,872人 100.0% 114,854人 100.0%

し尿・汚泥の量

生活排水処理に関する指標

合計

浄化槽汚泥量

汲取りし尿量

合計：総人口

小計：未処理人口

非水洗化人口

単独処理浄化槽等

小計：汚水衛生処理人口

合併処理浄化槽等

農業集落排水施設等

公共下水道

令和７年度実績令和７年度目標令和元年度現状

1,970キロリットル

1,359キロリットル

611キロリットル

1,706キロリットル

1,403キロリットル

303キロリットル

1,387キロリットル

949キロリットル

438キロリットル

　排出量

　①総人口（人）

　年間の熱利用量（GJ）

　年間の発電電力量（MWH）

　総排出量に占める埋立最終処分量の割合（％）

　埋立最終処分量（トン）

　総排出量に占める総資源化量の割合（％）

　総資源化量（トン）

　1人1日当たりの排出量（ｇ/人日）

　総排出量（トン）

　その他排出量（集団回収等）

　1人1日当たりのごみ排出量（ｇ/人日）

　生活系ごみ排出量（トン）

　事業系ごみ排出量（トン）



２　目標が達成できなかった要因

３　目標達成に向けた方策
目標達成年度 令和13 年度まで

（都道府県知事の所見）

※令和７年３月31日までに承認された地域計画については、なお従前の様式にて提出できるものとする。

　生活排水処理の公共下水道の処理人口及び普及率の令和７年度の目標は、111,799人及び94.1％であるのに対し、実績値は107,530人及び
93.6％となっており、目標値の99.5％（算出法：R7 普及率実績÷R7 普及率目標＝93.6%÷94.1%）の水準となっている。
　合併処理浄化槽等の処理人口及び普及率の令和７年度の目標は、1,440人及び1.2％であるのに対し、実績値は1,012人及び0.9％となってお
り、目標値より428人（0.3%）少なくなっている。
　未処理人口の処理人口の令和７年度の目標は、5,633人であるのに対し、実績値は6,312人となっており、令和元年度現状の7,780人より1,468
人減少しているものの、目標値より679人多くなっている。
　生活排水処理の公共下水道の処理人口及び普及率の目標が達成できなかった要因は、公共下水道整備区域内の未接続世帯の接続数が計画値を
下回ったことによるものである。
　合併処理浄化槽等については、公共下水道への切り替えが進んだことによる減少と未処理人口から合併処理浄化槽等への切り替えが進まな
かったことが要因と考えられる。
　未処理人口については、公共下水道人口及び普及率の増加に伴い、連動して減少するものと考えられるため、未処理人口が目標を下回ったの
は公共下水道人口及び普及率が目標を達成できなかったことによるものと考えられる。

　生活排水処理の公共下水道処理人口及び普及率の目標値としては、令和13年度において109,891人、94.6％を目指すものと設定する。
　生活排水処理に係る目標達成に向けた方策は、公共下水道については、引き続きその整備計画に基づき整備を進めるものとし、整備済区域に
ついては、各世帯への公共下水道接続の推奨や指導を行うものとする。
　合併処理浄化槽人口及び普及率の目標値としては、令和13年度において1,048人、0.9％を目指すものと設定する。
　合併処理浄化槽の目標達成に向けた方策は、公共下水道の整備が相当の期間見込まれない区域において、合併処理浄化槽の整備を推進されて
おり、今後も合併処理浄化槽を設置する計画に基づき推進する。
　未処理人口の目標値については、令和13年度において5,260人を目指すものと設定する。
　未処理人口の目標達成に向けた方策は、単独処理浄化槽及びくみ取り世帯については、今後も継続して住民意識の啓発を図り、合併処理浄化
槽への移行または公共下水道への接続を推進する。

　新たな目標値は、令和８年４月１日に承認された浦添市地域循環型社会形成推進地域計画（計画期間：令和８年度から令和12年度）と同じも
のとなっている。

　公共下水道については、着実な整備の実施及び接続の啓発に取り組む等、未処理人口減少に向けた取り組みを実施していただきたい。
　合併処理浄化槽については、公共下水道の整備が相当の期間見込まれない区域等において、汚水処理の必要性や補助制度について周知し、単
独転換の推進に努めていただきたい。


