

社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金） 中間評価書

平成30年7月12日

計画の名称	浦添市都市公園の整備による災害に強いまちづくり							重点配分対象の該当				
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）			交付対象	浦添市							
計画の目標	浦添市の憩いの拠点となる都市公園整備の推進と、緑の骨格となる都市緑地の保全・活用を図るとともに、土地区画整理事業区域内の都市公園整備を推進する。 また、浦添市都市公園安全・安心対策事業により、公園施設の適切な改築・更新を行い、安全で安心して利用できる都市公園整備を推進する。											
計画の成果目標（定量的指標）	一人当たり都市公園面積を5.35㎡（H26）から5.58㎡（H31）に増加させる。											
定量的指標の定義及び算定式								備考				
都市計画区域人口：114,000人(H27)、115,000人(H29)、116,000人(H31)、都市公園開設面積：609,632㎡(H27)、628,382㎡(H29)、647,132㎡(H31) 一人当たり都市公園面積：609,632/114,000=5.35㎡(H27) 628,382/115,000=5.46㎡(H29) 647,132/116,000=5.58㎡(H31)							当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)			
							5.35㎡	5.46㎡	5.58㎡			
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	490百万円	A	490百万円	B	百万円	C	百万円	D	百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0.0%

中間評価

○中間評価の実施体制、実施時期												
中間評価の実施体制							中間評価の実施時期					
浦添市							平成30年7月					
							公表の方法					
							浦添市ホームページ					

交付対象事業																	
A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H27	H28	H29	H30	H31				
1-A-1-1	公園	沖縄	浦添市	直接	浦添市	都市公園事業（浦添カルチャーパーク）	駐車場、園路広場等 13.3ha	浦添市						490	2.60		
									合計					490			
B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
									合計					0			
C 効果促進事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
									H26	H27	H28	H29	H30				
									合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					
D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考		
									H26	H27	H28	H29	H30				
									合計								
番号	一体的に実施することにより期待される効果											備考					

その他関連する事業															
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
								H27	H28	H29	H30	H31			
A'	公園	沖縄	浦添市	直接	浦添市	都市公園事業 (クニンドーの森公園)	園路広場等 2.8ha	浦添市						133	
	公園	沖縄	浦添市	直接	浦添市	都市公園事業 (牧港緑地)	園路広場等 3.5ha	浦添市						163	
	公園	沖縄	浦添市	直接	浦添市	都市公園事業 (経塚公園)	園路広場等 2.0ha	浦添市						480	
	公園	沖縄	浦添市	直接	浦添市	都市公園事業 (前田公園)	主に公共施設管理者負担金 4.9ha	浦添市						1,070	
	公園	沖縄	浦添市	直接	浦添市	浦添市都市公園安全・安心対策事業(市内公園)	公園施設の改築等	浦添市						290	
	公園	沖縄	浦添市	直接	浦添市	浦添市公園事業特定計画調査(市内全域)	緑の基本計画策定	浦添市						15	
	公園	沖縄	浦添市	直接	浦添市	都市公園事業 (浦添南第一地区内公園)	公共施設管理者負担金 0.5ha	浦添市						100	
合計											2,251				

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・市内の一人当たり都市公園面積が5.35㎡ (H26) から5.60㎡ (H29) に増加した。			
II 定量的指標の達成状況	指標 (一人当たり都市公園面積)	中間目標値	5.46㎡	目標値と実績値 に差が出た要因	整備進捗の遅れにより供用開始が遅れている公園が一部あるものの、浦添カルチャーパーク及び牧港緑地等において整備進捗が進み、予定以上の面積を供用開始できたことで目標を達成できた。
		中間実績値	5.60㎡		
	中間目標値		目標値と実績値 に差が出た要因		
	中間実績値				
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					

3. 特記事項 (今後の方針等)

引き続き、市民の憩いの場、生涯学習拠点としての緑地・広場等の整備を推進し、広域避難場所としての防災機能等公園の質の向上を図る。

(参考図面)

計画の名称	1 浦添市都市公園の整備による災害に強いまちづくり	交付対象	浦添市
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)		

